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Cahier d’activités :

Le projet débute le 10 mars 2022 :

On débute par la prise de connaissance du projet et on
commence a travailler dessus. On crée les premiéres ébauches de
la base de données, débute et termine la charte graphique
nécessaire au bon déroulement du projet, on crée I'enchainement
d'images et le diagramme de Gantt.

Mardi 15 mars 2022 :
Etude juridique autour du projet, début du code des services
web et mise en place des sprint et backlog.

Jeudi 17 mars 2022 :
Continuité des services web, début du code des différentes
parties du modeéle MVC et avancement de I'interface utilisateur.

Mardi 22 mars 2022 :
Continuité des services web, avancement du MVC et de
l'interface utilisateur.

Jeudi 24 mars 2022 :
Continuité des services web, avancement du MVC et de
l'interface utilisateur.

Mardi 29 mars 2022 :
Fin de l'interface du site et modification du MVC




image2.png
Jeudi 31 mars 2022 :
Création de différentes pages (médicament), début de la
gestion de la page de connexion et de I'inscription a une activité.

Mardi 12 avril 2022 :
Gestion des inscriptions aux activités.
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Jeudi 14 avril 2022 :
Rédaction du rapport de projet et gestion des erreurs des web
services.

Mardi 19 avril 2022 :
Finalisation du site et de I'inscription aux activités.




